
ČASOVÝ HARMONOGRAM
OBEC HUKVALDY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, II. ETAPA

Soubor Název
ČASOVÁ OSA

09/21 10/21 11/21  12/21  01/22  02/22  03/22  04/22  05/22  06/22

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
SO 01, 05 Kanalizace situace délka

A.23.j.1 13 59,6

A.23.i 14 247,1

A23.h.1 14 81,6

A.23.h 14 309,1

1,9

A.24.a 10 256,8

A.24.2 10 92,9

A.24.a.1 10 71,9

A.25.a.1 10 85,6

A.25.a 10 101,3

A.26.2 9 140,1

A.26.1.a 9 128,1

A.26.3.1 4 102,4

A.26.3.2 4 145,5

A.26.4 3 95,3

A.26.5 1,2 991,5

A.26.5.a 2 68,1

A.26.5.1 2 185

A.26.5.2 1 103,9

A.26.5.3 1 52,7

A.26.5.4 1 49

A.28.1.3 7 230,4

A.29.2. 6 176,9

A.29.3 6 103,1

AC.4 11 188,4

AC.2.1 12 168,3

AC.2.1.a 12 57,8

AC.2.2 12 70,6

AC.2.3 12 10,6

AC.1.a.1 12 4

AC.1.a 12 132,6

X.1 15 360,7

X.2 15 180,4

X.3 16 80

X.4 5 174,8

X.5 12 69,6

X.6 5 72,2

X.7 17 212,7

X.1.a 15 72

V3 14 24

Oprava komunikací a JTÚ

SO 02 Elektro a MaR

SO 03, 04 Kanalizační přípojky

VRN Vedlejší a ostatní náklady

Termín dokončení kanalizačních potrubí včetně 
kanalizačních přípojek
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