
ČASOVÝ HARMONOGRAM
OBEC HUKVALDY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, II. ETAPA

Termín dokončení kanalizačních potrubí včetně kanalizačních přípojek

Soubor Název
ČASOVÁ OSA

03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21  12/2021  01/2022  02/2022  03/2022  04/2022  05/2022  06/2022

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Předpokládaný termín zahájení  1.3.2021

SO 01, 05 Kanalizace situace délka dnů

A.23.j.1 13 59,6 4

A.23.i 14 247,1 16

A23.h.1 14 81,6 5

A.23.h 14 309,1 21

1,9 0

A.24.a 10 256,8 17

A.24.2 10 92,9 6

A.24.a.1 10 71,9 5

A.25.a.1 10 85,6 6

A.25.a 10 101,3 7

A.26.2 9 140,1 9

A.26.1.a 9 128,1 9

A.26.3.1 4 102,4 7

A.26.3.2 4 145,5 10

A.26.4 3 95,3 6

A.26.5 1,2 991,5 66

A.26.5.a 2 68,1 5

A.26.5.1 2 185 12

A.26.5.2 1 103,9 7

A.26.5.3 1 52,7 4

A.26.5.4 1 49 3

A.28.1.3 7 230,4 15

A.29.2. 6 176,9 12

A.29.3 6 103,1 7

AC.4 11 188,4 13

AC.2.1 12 168,3 11

AC.2.1.a 12 57,8 4

AC.2.2 12 70,6 5

AC.2.3 12 10,6 1

AC.1.a.1 12 4 0

AC.1.a 12 132,6 9

X.1 15 360,7 24

X.2 15 180,4 12

X.3 16 80 5 hotovo

X.4 5 174,8 12

X.5 12 69,6 5

X.6 5 72,2 5

X.7 17 212,7 14

X.1.a 15 72 5

V3 14 24 2

SO 02 Elektro a MaR

Elektro a MaR

SO 03, 04 Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky

VRN Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

 do 30.11.2021

Předpokládaný termín dokončení realizace veřejné zakázky
 do 30.6.2022

Termín 
provádění

Dokončení realizace kanalizačních potrubí včetně kanalizačních 
přípojek


	upřesnění 15.4.2021

